

## Projektantrag "Umgestaltung der Aufgabenwahrnehmung"

Projektangaben	
<b>Titel</b>	Verbesserung der Datenqualität in den Sozialzentren des AfSD
<b>Kurzbeschreibung des Projektes mit Zielsetzung</b> (ausführliche Projektbeschreibung als Anlage beifügen)	<p>Ziel des Projektes ist es, die Steuerbarkeit der Sozialleistungen durch höhere Transparenz des Leistungsgeschehens zu erhöhen. Nur wenn alle Einzelfälle komplett erfasst sind und über Auswertungstools Daten generiert werden können, ist das Fallaufkommen analysierbar, sind Verschiebungen erkennbar etc. Zum Beispiel wird es dann möglich sein, alle Fälle, in denen eine Erstattung durch Mittels des Bundes vorgesehen ist, auch entsprechend zu identifizieren und die Forderungen geltend zu machen. So können Mehreinnahmen generiert werden.</p> <p>Im Rahmen des Projekts sollen daher alle bisher noch manuell erfassten und bearbeiteten Fälle in das vorhandene Fachverfahren übertragen werden. Dazu ist es notwendig, befristet Personal zur Dateneingabe bereit zu stellen. Ich rechne derzeit mit einem Volumen von 6 BV für 6 Monate, also 36 Monate. Die Anleitung sollte durch eine Arbeitsgruppe der zuständigen Bereiche des Hauses leistbar sein.</p>
<b>Projektkosten</b> (geplante Einzelmaßnahmen und -kosten)	Datenerfassungskräfte für insgesamt 36 Monate = 110.000€
<b>Gesamtkosten</b>	110.000 €
<b>Eigenbeitrag für die Umsetzung</b>	Sicherstellung von Personalressourcen zur Einarbeitung und Betreuung des Projektes

Angaben zum Antragssteller	
<b>Ressort</b> (oder federführendes Ressort bei ressortübergreifenden Projekten)	Senator für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen
<b>Verantwortliche(r) im Ressort</b>	Herr Dr. Bronke
<b>Dienststelle / senatorische Behörde</b>	Senator für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen und das Amt für Soziale Dienste
<b>Ansprechperson für Projekt</b>	Herr Wojke und Herr Nerz

Wirtschaftlichkeit		
	Erwartete Einspareffekte	
	Jahr	Euro/BV
Die Wirtschaftlichkeit ist nachgewiesen durch ...	2012	-10000
<input type="text" value="bitte auswählen ..."/>	2013	-105785
	2014	-84683
	2015	-44724
Bitte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung als Anlage beifügen. Vorlagen hierzu finden Sie unter: <a href="http://www.finanzen.bremen.de/info/wirtschaftlichkeitsuntersuchungen">www.finanzen.bremen.de/info/wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</a>	2016	-6450
	2017	30212
	2018	65329
	2019	98965

Folgekosten	
Höhe	0 €
Finanzierung	keine

## Kriterien

Das Projekt leistet einen Beitrag ...

- x für die Unterstützung von Prozessen zur Anpassung und Umgestaltung der Aufgabenwahrnehmung
- zur Schaffung oder Verbesserung einer nachhaltigen Verwaltung durch die Konzipierung von effizienten und ressourcensparenden Arbeitsabläufen (z. B. durch Bündelung von Dienstleistungen)
- x zur Steigerung der Prozessqualität
- x zur Verbesserung und Beschleunigung der Arbeitsabläufe mit Hilfe von IT
- zur Steigerung der Bürgernähe (z. B. durch die unbürokratische, schnelle und kostengünstige Bearbeitung von Anfragen und Anträgen oder den einfachen Zugang zur Verwaltung)
- für eine unbürokratische Verwaltung als positiver Standortfaktor für die Wirtschaft
- x für gute und innovative Verfahren, die nicht als Insellösung betrieben, sondern nachhaltig flächendeckend eingeführt werden sollen.
- zur Bewältigung des demographischen Wandels

(Mehrfachnennungen möglich)

## Begründung

Text ...

Angaben für das Projektcontrolling			
Meilensteine			
Nr.	Beschreibung	Endtermin	Zeitraumen gefährdet?
1	Definition der fehlenden Daten	31.12.12	nein
2	Rekrutierung von Personal und Klärung der Abläufe	01.12.12	nein
3	Eingabe der Daten	31.12.13	nein
Mittelabfluss			
	Planung	Risikoabschätzung	
1. Quartal 2012	0 €	Text...	
2. Quartal 2012	0 €	Text...	
3. Quartal 2012	0 €	Text...	
4. Quartal 2012	10.000 €	Text...	
1. Quartal 2013	25.000 €	Text...	
2. Quartal 2013	25.000 €	Text...	
3. Quartal 2013	25.000 €	Text...	
4. Quartal 2013	25.000 €	Text...	

Anlagen beigefügt:

- Projektbeschreibung
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung